

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

## สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๘
	สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชองกุ่ม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อม

การปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลชองกลุ่ม

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หัวเรือ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลชองกลุ่ม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ...และจังหวัด...ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนชุมชนตำบลหัวเรือ

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑.วิสัยทัศน์(Vision)

“องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อความเจริญที่ยั่งยืน”

#### ๒.ยุทธศาสตร์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.การพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร

### ๓.เป้าประสงค์

๑.มีระบบการให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ถนนครอบคลุมเส้นทางหลักน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงทุกภาคส่วน

๒.มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ การสาธารณสุขได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการศึกษาความรู้ และสุขภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นในอดีตยังคงดำรงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการวันลอยกระทงของทุกปี พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพื้นที่ตำบลหัวเรือ

๓.มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนร่มรื่นน่าอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเรือ

๔.มีการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มพูนรายได้ พัฒนาการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของทางตลาด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน พร้อมทั้งมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

๕.มีระบบการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้รวดเร็วและครบถ้วน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ พนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอ

### ๔.ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย

๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชากรได้รับความช่วยเหลือ

๓. ร้อยละ ๘๐ ของประชากรได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๔. ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย

๖. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

๗. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๘. ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น

๙. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง

## ๕. คำเป้าหมาย

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้บ้านเรือนและชุมชนอยู่อย่างสงบสุข
๓. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
๔. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

## ๖. กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

## ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
- ๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- ๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๕) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
- ๖) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๗) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
- ๘) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- ๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
- ๑๑) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข
- ๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย
- ๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน
- ๑๔) ให้ความสำคัญปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

## แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน งาน	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
1	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงผิวจราจรลูกรัง บ้านขาด ใหญ่ หมู่ 1	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรังบ้านขาดใหญ่หมู่ ที่ 1 เส้นทางนายนายบุญไป ห้วยแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร โดยเสริมดิน คันคูสูงเฉลี่ยสูง 1.20 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 2,190 ลบ.ม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	112,500	112,000	✓	500	กอง ช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน ขาดใหญ่ หมู่ที่ 2	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรหินคลุกบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2 เส้นทางนางคำผัด สีตะสัง-นายนายหล้า กองบุตร ตามคันคูลำห้วย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	100,500	99,000	✓	1,500	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ คง เหลือ	หน่วย ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงผิวจราจร ลงหินคลุกบ้านชาติ ใหญ่หมู่ที่ 2 ไปโนน บ้านเก่าแดงแซง	ค่าปรับปรุงผิวจราจรลงหิน คลุกบ้านชาติใหญ่หมู่ที่ 2 เส้นทางโนนบ้านเก่า-ลำห้วย เสี้ยว ขนาดกว้าง 2.8 เมตร ยาว 475 เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 133 ลบ.ม ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	103,500	120,000	✓	1,500	กอง ช่าง
4	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงผิวจราจร ลงหินคลุก บ้านชาติ ใหญ่หมู่ที่ 2	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2 เส้นทางไปบ้านเก่า แดงแซง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	100,000	99,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล ดำเนิน การ	งบประ มาณคง เหลือ	หน่วย ดำเนิน การ
5	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านชาตน้อยหมู่ที่ 3 ไปตำบลหนองไผ่	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 ไปตำบลหนองไผ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	498,000	✓	2,000	กอง ช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาตน้อยหมู่ ที่ 3	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 เส้นทางบ้านนายโชกชาย ตะ ชา-นายพรหมา จุลสีเทา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนดหัว เรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย	311,500	310,000	✓	1,500	กอง ช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 เส้นหน้าบ้านนายเกา อนุ ชาต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	112,000	111,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณคง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5	ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านฝางหมู่ ที่ 5 เส้นบ้านฝางไปบ้านชาดหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	268,000	267,000	✓	1,000	กอง ช่าง
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรังบ้านฝางหมู่ที่ 5	ค่าปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้าน ฝางหมู่ที่ 5 เส้นทางไปบ้านฝาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร โดยเสริมดินคันทางสูง 1.20 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อย กว่า 762 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	330,500	329,000	✓	1,500	กอง ช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หินคลุกบ้านหนองแก หมู่ที่ 11	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจร หินคลุกบ้านหนองแกหมู่ที่ 11 เส้นทางบ้านนายสุรศักดิ์ ชันรุ่ง- นางลออ เสตะสิทธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด	23,000	22,500	✓	500	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
11	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านหนอง แก หมู่ที่ 11	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุกบ้านหนองแก เส้นทางแยก คลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 390 เมตร ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 136.5 ลบ.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	106,000	105,000	✓	1,000	กอง ช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรลูกรัง บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 14	ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจร ลูกรัง บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที่ 14 เส้นกุด กระยอม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร โดยเสริมดินคันคูทางสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 8,237 ลบ.ม.ลงผิว จราจรหนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	400,000	398,000	✓	2,000	กอง ช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแฝงหมู่ที่ 17	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแฝง หมู่ที่ 17 เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน ไปตำบลโพธิ์ชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	22,000	21,500	✓	500	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิน การ	งบปร มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแฝงหมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนแฝง หมู่ที่ 17 เส้นทางบ้านนายสี จันทร์บัดสาไปทางด้านทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 292 ตร.เมตรตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	178,000	177,000	✓	1,000	กอง ช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านวัง ปทุมหมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลงหินคลุกบ้านวังปทุมหมู่ที่ 18 เส้นทางจากห้วยกุดแคนมาวัดบ้านกุด อ้อ กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตรลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย หนา 0.10 เมตรหรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	100,000	99,000	✓	1,000	กอง ช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 260 เมตรหนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.ตาม แบบอบต.หัวเรือกำหนด	60,500	60,000	✓	500	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18	เพื่อค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุกบ้านวังปทุมหมู่ที่ 18 เส้นทางสาม แยกที่นายนายทองใส นานัน ไปหนอง ชาดกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 78 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	65,000	60,000	✓	500	กอง ช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรหินคลุกบ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19 กว้าง 3 เมตร ยาว 560 เมตร หน้า 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 168 ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	131,000	130,000	✓	1,000	กอง ช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทาง ไปลำห้วยเสียว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปลำน้ำเสียว) ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม.หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000	398,000	✓	2,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ยด้า เนิน การ
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางสี่ แยกร้านค้ากลางหมู่บ้านไป ทางทิศตะวันตก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 508 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	300,000	298,000	✓	2,000	กอง ช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมวหมู่ที่ 13 (เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ไปทางด้านทิศตะวันออก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ช่องแมวหมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม.ตาม แบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	152,000	151,000	✓	1,000	กอง ช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางบ้านนางประนอม ศรีธธาไปด้านทิศตะวันออก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนกอก หมู่ที่ 21 กว้าง 4.00 ม.ยาว 131 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	305,000	304,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำน เนิน การ
23	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปโนนเห็ดไค)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 กว้าง 4 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 692 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000	398,000	✓	2,000	กอง ช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางดอน เม็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 52 ตร. ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด	39,500	38,900	✓	600	กอง ช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่า แกม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 กว้าง 3.00 ม.ยาว 8 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	27,000	27,000	✓	0	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ยด้า เนิน การ
26	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่า แกมด้านทิศใต้)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.50 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	12,000	9,300	✓	2,700	กอง ช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15 (เส้นทางบ้านนายแสง ศรี โสภะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15 กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร. ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด	54,500	54,500	✓	0	กอง ช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางไปหนองหว้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 กว้าง 3.00 ม.ยาว 37 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด	67,000	66,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำน เนิน การ
29	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านยาง หมู่ที่ 9 (เส้นทาง สามแยกบ้านนางจิราพร ตีมู ลาไปทางด้านทิศตะวันตก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 100 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	60,000	59,000	✓	1,000	กอง ช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 (เส้นทางไปบ้านผำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 692 ตร.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000	399,000	✓	1,000	กอง ช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางทิศใต้วัดป่าไผ่ลำ ห้วย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 19 กว้าง 4 ม.ยาว 53 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	126,500	125,000	✓	1,500	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ยด้า เนิน การ
32	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางแยกวัดป่าไปถนน นิวซีแลนด์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 72 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	42,500	42,000	✓	500	กอง ช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือหมู่ที่ 4 (เส้นทาง ไปบ้านหนองแก ม.11 จาก ปากทางบ้านดอนเม็ก-ป่า แถม หมู่ที่ 15 มาบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 880 ตร.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	500,000	498,000	✓	2,000	กอง ช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้าน นายถวิล ชำนาญหนอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 กว้าง 4 ม.ยาว 129 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	300,000	299,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำน เนิน การ
35	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14 (เส้นทางไปบ้านนายนิคม บัด ถามัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 336 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	199,000	✓	1,000	กอง ช่าง
36	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้ามลำห้วยกุดแคน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางหลังวัดบ้านกุดอ้อไป ด้านทิศเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 18 โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยกุดแคน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000	399,000	✓	1,000	กอง ช่าง
37	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำคสล.บ้านไก่อเฒ่า หมู่ที่ 20	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำค สล. หมู่ที่ 20 โดยก่อสร้างทางระบาย น้ำคสล.แบบรางตัวยู ระยะทางรวม 75 ม.และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 29 ม.รวมระยะทาง 104 ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	199,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำน เนิน การ
38	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรลูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางนายบุญตา ทองลิ้ม-ข้ามคลองส่งน้ำ พลังงานหนองเสือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลง ลูกรังผิวจราจรลูกรัง บ้านฝางหมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 430 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 193.50 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	32,000	31,000	✓	1,000	กอง ช่าง
39	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา ประชาคม บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16 ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	199,000	✓	1,000	กอง ช่าง
40	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำคสล.บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำค สล. หมู่ที่ 12 โดยก่อสร้างทางระบาย น้ำคสล.แบบรางตัวยู ระยะทางรวม 56 ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	170,000	169,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ย ด า ม เ น ิ น ก า ร
41	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุก บ้านกอก หมู่ที่ 6 (เส้นทางนาย วิโรจน์ สิงหาราโท-สะพาน ข้ามลำห้วยนา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลง ลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านกอกหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 900 ม.หนา เฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 270 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	32,000	31,000	✓	1,000	ก อ ง ช ่า ง
42	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางนายสมเด็จ จ้อยอาลี ไปทิศใต้หมู่บ้าน บ้านวังปทุมหมู่ที่ 18)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุก บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 340 ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 102 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด	79,000	78,000	✓	1,000	ก อ ง ช ่า ง
43	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตรบ้านยาง หมู่ที่ 9 โดยวางท่อ ส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้าน ตาม แบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	140,000	139,000	✓	1,000	ก อ ง ช ่า ง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเนิ น การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ยด้า เนิน การ
44	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 โดย ก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	279,000	276,000	✓	3,000	กอง ช่าง
45	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านขาด ใหญ่หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวาง ท่อประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.หัว เรือกำหนด	300,000	299,000	✓	1,000	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำเ นิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่ว ยดำ เนิน การ
1	โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	57,504	✓	22,496	กอง ช่าง
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ และควบคุมไข้เลือดออก	20,000	7,245	✓	12,755	กอง ช่าง
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	200,000	181,350	✓	18,650	กอง ช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการเรียนรู้คุณธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
1	งานออกซอนกลองยาวชาววาปี	โครงการสืบสารประเพณีท้องถิ่นออกซอนกลองยาวชาววาปี	300,000	280,000	✓	20,000	สำนัก ปลัด
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวเรือเกมส์)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 21 หมู่บ้านในตำบลหัวเรือ	150,000	149,600	✓	400	สำนัก ปลัด
3	โครงการปัจฉิมนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	7,485	✓	2,515	สำนัก ปลัด
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถานศึกษา	1,241,415	1,326,386	✓	28	สำนัก ปลัด
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลหัวเรือ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลหัวเรือ	20,000	3,440	✓	16,560	สำนัก ปลัด
6	โครงการบวชชีพราหมณ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบวชชีพราหมณ์	20,000	19,960	✓	40	สำนัก ปลัด
7	โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	80,000	68,400	✓	11,600	สำนัก ปลัด
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	44,800	✓	5,200	สำนัก ปลัด

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
1	โครงการชุมชนรักษ์ สิ่งแวดล้อมตำบลหัว เรือ	ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนรักษ์ สิ่งแวดล้อมตำบลหัวเรือ	20,000	9,240	✓	10,760	สำนัก ปลัด
2	โครงการเพิ่มพื้นที่สี เขียวลดโลกร้อน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน	30,000	28,030	✓	1,970	สำนัก ปลัด

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ตำ เนิน การ
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานนอก สถานที่	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและดูงานนอกสถานที่	250,000	237,324	✓	12,676	สำนัก ปลัด
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและดู งานนอกสถานที่ เพื่อ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรสำหรับผู้นำ ชุมชน/สมาชิก อบต. และบุคคลที่ผู้บริหาร เห็นสมควร	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับผู้นำชุมชน/สมาชิก อบต.และ บุคคลที่ผู้บริหารเห็นสมควร	250,000	249,190	✓	810	สำนัก ปลัด
3	โครงการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	20,000	13,895	✓	6,105	สำนัก ปลัด
4	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล(ปี ใหม่,สงกรานต์)	30,000	18,380	✓	11,620	สำนัก ปลัด

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผล การ ดำ เนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	หน่วย ดำ เนิน การ
5	โครงการฝึกอบรมซ่อม แผนและให้ความรู้ ด้านอค์คิภัยเบื้องต้น ให้แก่ผู้นำชุมชนใน เขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมซ่อม แผนและให้ความรู้ด้านอค์คิภัย เบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนในตำบลหัว เรือ	20,000	18,810	✓	1,190	สำนัก ปลัด
6	โครงการจัดเวที ประชาคม	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวที ประชาคม	20,000	14,280	✓	5,720	สำนัก ปลัด



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

### เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายรัชสี พิจุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

## วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

“องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อความเจริญที่ยั่งยืน”

## ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

มีทั้งหมด ๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## คณะกรรมการติดตามประเมินผล

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ๑. นายรัชสี พิจุลย์        | นายก อบต.หัวเรือ         |
| ๒. นายภูมิ นามภักดิ์       | รองนายก อบต.หัวเรือ      |
| ๓. นายศักดิ์ชัย ปะกิระตั้ง | รองนายก อบต.หัวเรือ      |
| ๔. นายสวัสดิ์ ตะชา         | สมาชิก อบต.              |
| ๕. นายจำรัส ปาปะเต         | สมาชิก อบต.              |
| ๖. นายบุญเรือง แสนทม       | สมาชิก อบต.              |
| ๗. นายศราวุธ กุลนิศย์      | หัวหน้าสำนักปลัด         |
| ๘. นายทองศักดิ์ ดงงาม      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

### คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

๑.นายกมลนิตย์ ไชยวงศ์	รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.
๒.นายพรภักดิ์ จำปา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓.นายสมพร วรบุตร	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔.นางสาวภาวณา อธิ์ปา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
๕.นายสุทัศน์ สีตะสัง	ผู้แทนประชาคม
๖.นายพรชัย กุมชาด	ผู้แทนประชาคม
๗.นายสนิท ปองไป	ผู้แทนประชาคม
๘.นายศราวุธ กุลนิตย์	หัวหน้าสำนักปลัด
๙.นายทองศักดิ์ ดงงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

### คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

๑.นายรัชสี พิจุลย์	นายก อบต.หัวเรือ
๒.นายภูมิ นามภักดิ์	รองนายก อบต.หัวเรือ
๓.นายสวัสดิ์ ทวีศรี	สมาชิก อบต.
๔.นายบุญจันทร์ สระสม	สมาชิก อบต.
๕.นางบังอร ปาปะไพร	สมาชิก อบต.
๖.นายสกุล กุลนิตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.นายขุนเทียน บุตรเอื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.นายบุญส่ง ปัดสำราญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านชาติ	ผู้แทนภาคราชการ

๑๐.ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านวังปทุม	ผู้แทนภาคราชการ
๑๑.ผู้อำนวยการ รร.บ้านขาดฝางหัวเรือ	ผู้แทนภาคราชการ
๑๒.ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม	ผู้แทนภาคราชการ
๑๓.นายสุวรรณ เกณฑ์มา	ผู้แทนภาคประชาคม
๑๔.นายดาวเรือง อำนเขียน	ผู้แทนภาคประชาคม
๑๕.นายสุวิชชา อินธิแสง	ผู้แทนภาคประชาคม
๑๖.นายธวินทร์ ปองไป	ผู้แทนภาคประชาคม
๑๗.นายศราวุธ กุลนิตย์	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๘.นายทองศักดิ์ ดงงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้







ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	ปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของท้องถิ่น
2	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
4	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
5	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการเช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
6	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

