

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – เดือนกันยายนพ.ศ.2568) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	
	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
	2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
	3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผล	
	1. รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9
	2. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	39

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หัวเรือ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหัวเรือ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ


อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมคร่ำครึในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนชุมชนตำบลหัวเรือ

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีรายละเอียด ดังนี้

1.วิสัยทัศน์(Vision)

“องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อความเจริญที่ยั่งยืน”

2.ยุทธศาสตร์

- 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.การพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร

3.เป้าประสงค์

1. มีระบบการให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ถนนครอบคลุมเส้นทางหลักน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงทุกภาคส่วน

2. มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ การสาธารณสุขได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการศึกษาความรู้ และสุขภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นในอดีตยังคงดำรงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการวันลอยกระทงของทุกปี พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพื้นที่ตำบลหัวเรือ

3.มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนร่มรื่นน่าอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเรือ

4. มีการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มพูนรายได้ พัฒนาการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของทางตลาด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน พร้อมทั้งมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

5. มีระบบการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้รวดเร็วและครบถ้วน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ พนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอ

4. ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
2. ร้อยละ 80 ของประชากรได้รับความช่วยเหลือ
3. ร้อยละ 80 ของประชากรได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
4. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
6. ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
7. ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
9. ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง

5. ค่าเป้าหมาย

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้บ้านเรือนและชุมชนอยู่อย่างสงบสุข
3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
4. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

6. กลยุทธ์

- | | |
|---------------------|--|
| <u>กลยุทธ์ที่ 1</u> | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| <u>กลยุทธ์ที่ 2</u> | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |
| <u>กลยุทธ์ที่ 3</u> | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| <u>กลยุทธ์ที่ 4</u> | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| <u>กลยุทธ์ที่ 5</u> | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- 1) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- 4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
- 6) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
- 8) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 9) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- 10) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
- 11) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข
- 12) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย
- 13) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน
- 14) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาลาน ไหล่ทาง ทางเท้า ร่องระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำ เนิน การ	งบประ มาณคง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปสะพานข้ามลำห้วยเสียว)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	399,000	397,000	สำเร็จ	2,000	10 กพ.68 10 เม.ย.68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้านโคกเครือ ต.ดงยาง)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	487,500	483,500	สำเร็จ	4,000	4 สค.68 4 ตค.68	กองช่าง

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7 (เส้นทางหน้าบ้านนายภกร ทินนะปะกัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	318,000	314,000	สำเร็จ	4,000	5 สค.68 - 5 ตค.68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปถนนนิเวศแลนด์)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 ม. ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	488,000	486,000	สำเร็จ	2,000	7กพ.68 - 7 เม.ย.68	กองช่าง

งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาน (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำ เนิน การ	งบประ มาณคง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายหนูย กุมชาติ)	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 75.50 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.25 ตร.ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	159,500	158,000	สำเร็จ	1,500	29 มค.68 - 29 มี.ค.68	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปต.หนองไม้)	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	495,500	494,000	สำเร็จ	1,500	28 มค.68 - 28 มี.ค.68	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางไปบ้านหนองบัวคู)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	486,000	483,500	สำเร็จ	2,500	28 มค.68 - 28 มี.ค.68	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางไปหน้าอบต.หัวเรือ)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	205,000	204,000	สำเร็จ	1,000	29 มค.68 - 30 มี.ค.68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 (เส้นทางไปบ้านแดง)	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	240,000	238,000	สำเร็จ	2,000	5กพ.68 - 5เมย.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคง เหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง หนองสิม บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งแบบหิน เรียง ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 19.00 ม. พร้อมราวกัน ตก ตามแบบอบต.หัวเรือ กำหนด	86,000	85,000	สำเร็จ	1,000	22 กย.68 - 22 ตค.68	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6.00 x 15.00 ม. จำนวน 1 หลัง ตามแบบอบต. หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	250,000	247,000	สำเร็จ	3,000	2 กย.68 - 2 ตค.68	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ ที่ 14	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ขนาด 6.00 x 15 .00 ม. จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	200,000	198,000	สำเร็จ	2,000	2 กย.68 - 2 ตค.68	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางนายอำเภอ ต.ชะ))	ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 220.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 1,185.00 ลบ.ม. ลงผิว จราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	57,000	56,000	สำเร็จ	1,000	20 กพ.68 - 20 มี.ค.68	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นคันคูลำห้วยนา)	ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 590.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 3,301.00 ลบ.ม. ลงผิว จราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 442.50 ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ ขนาด ? 0.40 ม. 1 จุด จำนวน 8 ท่อน	108,000	108,000	สำเร็จ	-	20 กพ.68 - 20 มี.ค.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน การ
25	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16 (เส้นทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน)	ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 375.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 2,122.50 ลบ.ม. ลงผิว จราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 281.25 ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ ขนาด ? 0.40 ม. 2 จุด จำนวน 16 ท่อน ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด	96,000	95,000	สำเร็จ	1,000	20 กพ.68 - 20 มีค.68	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง ผิวจราจรหินคลุก บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปหนองเสือ)	ขนาดกว้าง เฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 375.00 ม . หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 162.90 ลบ.ม.ตาม แบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	135,000	134,000	สำเร็จ	1,000	14 มค.68 - 14 ก.พ.68	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านดงเค็ง หมู่ ที่ 16 (เส้นทางไปคลองมะนิล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำ ห้วยกุดแคน บ้านวังปทุมหมู่ที่ 18 (เส้นทางหลังวัดบ้านกุดอ้อ ไปด้านทิศเหนือ)พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	104,000	100,500	สำเร็จ	3,500	15 มค.68 - 15 กพ.68	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง ผิวจราจรหินคลุกบ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางคันคูคลองนา 2 ฝั่ง)	ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 1,8500.00 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 874.13 ลบ. ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	108,000	108,000	สำเร็จ	-	15 มค.68 - 15 กพ.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองแก หมู่ที่ 11 (เส้นทางไปโนนกกโพธิ์)	ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 380.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.27 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	118,000	117,000	สำเร็จ	1,000	14 มค.68 - 14 กพ.68	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางหน้าบ้านนายอานบัวศรี)	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.60 *1.00 ม. ระยะทางรวม 95.00 ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	165,000	155,000	สำเร็จ	10,000	10 กย.68 - 10 ตค.68	กองช่าง
31	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางไปหนองกุดหัว)	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.80 *1.00 ม. ระยะทางรวม 101.00 ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	200,000	197,000	สำเร็จ	3,000	10 กย.68 - 10 ตค.68	กองช่าง
32	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 6 (เส้นทางบ้านนางนิตยา จันลาภา)	ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000	291,000	สำเร็จ	-	9,000	กองช่าง
33	ค่าก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของแบบโดม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	400,000	โอนลด งปม. 110,000	ไม่ได้ดำเนินการ	290,000	-	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้าน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (สามแยกโรงสี)	ก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 3.00 x 9.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	170,500	161,000	สำเร็จ	9,500	14 สค.68 - 14 กย.68	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19	ก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 3.00 x 9.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000	268,000	สำเร็จ	32,000	14 สค.68 - 14 กย.68	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 10	วางท่อประปาหมู่บ้าน ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	285,500	285,000	สำเร็จ	500	22 กย.68 - 22 ตค.68	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนฝาง หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้านตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	200,000	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบ ประมาณ คง เหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน การ
38	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (เปลี่ยนหลังคา)	210,000	210,000	สำเร็จ	210,000	10 กย.68 - 10 พย.68	กองช่าง
39	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์	เพื่อเป็นค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	200,000	200,000	สำเร็จ	200,000	10 กย.68 - 10 พย.68	กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่ หมู่ ที่ 1 (เส้นโนนกกผง)	ปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นโนนกกผง)	162,500	161,000	สำเร็จ	1,500	14 มค.68 - 14 กพ.68	
41	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19 (เส้นทางไปนายนายวิชัย เจริญ ฤทธิ์)	ปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นโนนกกผง)	185,500	181,500	สำเร็จ	4,000	14 พค.68 - 14 กพ.68	
42	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางแยกจากถนนบ้านโคก นิวซีแลนด์)	ปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้าน โคก หมู่ที่ 10(เส้นทางแยกจากถนนบ้าน โคกนิวซีแลนด์)	39,000	37,000	สำเร็จ	2,000	14 พ.ค.68 - 14 กพ.68	
43	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสิ่งสาธารณูปการ) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560	20,000	0	ไม่ได้ ดำเนินการ		-	กองช่าง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า พลังงานทดแทน ประปา พลังงานแสงอาทิตย์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้า โอนบ้านเก่าแดง แสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า โอนบ้านเก่าแดงแสง	84,000	78,256.62	สำเร็จ	5,743.38		กองช่าง
2	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด	300,000	299,758.83	สำเร็จ	247.17		กองช่าง
3	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด	56,000	54,184.39	สำเร็จ	1,815.61		กองช่าง
4	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด	50,000	49,719.63	สำเร็จ	280.37		กองช่าง
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านโคก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านโคก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 จุด	14,500	11,736.02	สำเร็จ	2,763.98		กองช่าง
6	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 จำนวน 1 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 จำนวน 1 จุด	60,500	56,460.75	สำเร็จ	4,039.25		กองช่าง
7	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12จำนวน 1 จุด	14,500	11,736.02	สำเร็จ	2,763.98		กองช่าง
8	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านหนองแก หมู่ที่ 11 จำนวน 1 จุด	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	82,000	79,181.09	สำเร็จ	2,818.91		กองช่าง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เกิดทุนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
 ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
 ประชาชนทุกระดับ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลาดำ เนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมนำสมุนไพรไทย มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการอบรมฯลฯ	30,000	29,995	สำเร็จ	5		กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อ เพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรีตำบลหัวเรือ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯลฯ	20,000	20,000	สำเร็จ	-		กอง สวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะฯ	50,000	2,133	สำเร็จ	47,867	ตค.68 ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
2	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมให้ความรู้และป้องกันการควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	20,000	19,950	สำเร็จ	50	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	15,860	สำเร็จ	4,140	กค.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
4	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตลอดจนเวชภัณฑ์ผ้าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข แมวจรจัด ค่าจ้างเหมาบุคคลในการฉีดวัคซีนและผ้าตัดทำหมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (จะดำเนินโครงการได้เมื่อได้รับเงินอุดหนุน)	80,000	54,710	สำเร็จ	25,290	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
5	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	10,000	4,800	สำเร็จ	5,200	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
6	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทำหมันสุนัขและแมวตำบลหัวเรือ	50,000	20,403	สำเร็จ	29,597	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบประ มาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำ เนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน หมู่ที่ 7,8,12,13,14,16,18,19 หมู่บ้านละ 5,000 บาท	40,000	40,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
8	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด (to be number one)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one) หมู่ที่ 7,8,12,13,14,16,18,19 หมู่บ้านละ 5,000 บาท	40,000	40,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21 หมู่บ้านละ 7,000 บาท	91,000	91,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
10	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ญาณโกศลเถระเจ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบ สานปณิธานสมเด็จพระเจ้า ญาณโกศล เถระเจ้า หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21 หมู่บ้านละ 6,000 บาท	78,000	78,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
11	โครงการอบรมหมอบุรุษใน พระราชประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อบรมหมอบุรุษในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21 หมู่บ้านละ 7,000 บาท หมู่ที่ 7,8,12,13,14,16,18,19 หมู่บ้านละ 10,000 บาท	171,000	171,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี เติบโตบนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลาดำ เนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ เช่น วันแม่ วันพ่อ โครงการหรือกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ โครงการ/กิจกรรมตามกระทรวง กรม ฯ จังหวัดและอำเภอสั่งการ ฯลฯ	30,000	-	ไม่ ดำเนินการ	30,000	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหัวเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและจัดกิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	40,000	4,168	สำเร็จ	35,840	26 มิ.ย. 68	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน และสตรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	300,000	298,984	สำเร็จ	1,016	กพ.68 - เม.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนเช่น ค่าวิทยากร อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ	20,000	19,200	สำเร็จ	800	ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
3	ค่าปรับปรุงทางเดินคนพิการ	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงทางเดินคนพิการ	5,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	-	กองสวัสดิการสังคม
4	ค่าปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	10,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	-	กองสวัสดิการสังคม
5	ปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ	5,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เติบโตบนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแปลงสาธิตการเกษตรยางพารา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแปลงสาธิตการเกษตรยางพารา เช่น ค่าจ้างเหมาพรวมดิน ค่าปุ๋ยบำรุงดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	10,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีปลอดสารพิษ	เพื่อประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลให้มีคุณภาพ เช่น ค่ารางวัลการประกวด ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ	50,000	44,210	สำเร็จ	5,790	ต.ค 68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการปลูกพืชแปลงเกษตรสาธิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกพืชแปลงเกษตรสาธิต เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าดิน ค่าดินปลูก ค่าปุ๋ยคอก ค่าวัสดุทำโรงเรือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	30,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
4	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชอายุสั้น(ถั่วลิสง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชอายุสั้น(ถั่วลิสง)	30,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กลับกลุ่มอาชีพและประชาชนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กลับกลุ่มอาชีพและประชาชนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่	250,000	231,345	สำเร็จ	18,655	มี.ย.68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้กับประชาชนทุกวัย

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

งานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลาดำ เนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม น้ำดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ	50,000	43,700	สำเร็จ	6,300	ม.ค.68	สำนักปลัด งาน การศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด	1,765,757	1,651,629	สำเร็จ	114,128	ก.ย.67- ต.ค.68	สำนักปลัด งาน การศึกษา
3	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) 1 โรงเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16	709,800	708,850	สำเร็จ	950	ก.ย.67- ต.ค.68	สำนักปลัด งาน การศึกษา
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.)	เพื่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) 4 โรงเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 1.โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ตั้งไว้ 910,800 บาท 2.โรงเรียนบ้านหนองแก ตั้งไว้ 232,200 บาท 3.โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าทุ่ง ตั้งไว้ 79,200 บาท 4.โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ ตั้งไว้ 673,200 บาท	2,005,400	2,005,064	สำเร็จ	336	ก.ย.67- ต.ค.68	สำนักปลัด งาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	8,900	สำเร็จ	1,100	พ.ค.68	สำนักปลัด งาน การศึกษาฯ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลาดำ เนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	80,000	73,400	สำเร็จ	6,600	ตค.68	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
2	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเช่นบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีต่างๆที่สำคัญ	50,000	48,450	สำเร็จ	1,550	กค.68 ตค.68	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
3	โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	300,000	300,000	สำเร็จ	-	ธค.68	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000	30,000	สำเร็จ	-	เม.ย.68	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
5	โครงการบวชชีพราหมณ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชชีพราหมณ์	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ	20,000	-	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
6	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ	100,000	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ	100,000	-	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ
7	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	25,000	25,000	สำเร็จ	-	ธค.68	สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลาดำ เนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (หัวเรือ เกมส์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา 21 หมู่บ้านใน ตำบลหัวเรือ	150,000	149,960	สำเร็จ	40	กพ.68	สำนักปลัด งาน การศึกษาฯ
2	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ แข่งขันกีฬากลุ่มที่5 ให้แก่ โรงเรียนบ้านขาดฝางหัวเรือ	30,000	30,000	สำเร็จ	-	ธ.ค.67	สำนักปลัด งาน การศึกษาฯ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาชีวิต" เช่น ค่าต้นไม้ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	30,000	11,650	สำเร็จ	18,350	ส.ค.68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลดการเผาตอซังข้าว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลดการเผาตอซังข้าว	30,000	19,650	สำเร็จ	350	ก.พ.68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่พร้อมเรือถอน ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	20,000	20,000	สำเร็จ	-	พ.ค.68	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
4	โครงการปลูกหญ้าแฝก	เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ	20,000	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมต่างๆใน ตำบล ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมโครงการ ฯลฯ	30,000	13,785 (โอนลดงปม.15,000)	สำเร็จ	1,215	มี.ค.68 - เม.ย.68	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกอบต.	400,000	13,785 (โอนลดงปม.367,400)	สำเร็จ	11,972		สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณะ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตตำบลหัวเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหัวเรือ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด มนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ ฯลฯ	100,000	24,365	สำเร็จ	225,635	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาพื้นที่หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาพื้นที่หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	200,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	200,000	-	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)	15,000	15,000	สำเร็จ	-	ก.ย.68	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม	100,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	-	สำนักปลัดงานส่งเสริมการเกษตร

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม	100,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เติบโตบนฐานของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
 ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
 ค.ยุทธศาสตร์ อนาคตหัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำ เนินการ	งบ ประมาณ คง เหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะ รั้งจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต	385,000	123,334	สำเร็จ	123,334	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัด กอง สวัสดิการ สังคม กองช่าง กองคลัง
2	ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่าย ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม	385,000	236,300	สำเร็จ	148,700	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัด กอง สวัสดิการ สังคม กองช่าง กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นๆที่ อบต. เห็นควร เช่น ค่า สมมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าพาหนะ รถรับจ้าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	250,000	238,011	สำเร็จ	11,989	กพ.68	สำนักปลัด
4	โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนา (organization Develobment (OD)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนา (organization Develobment (OD) เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาพาหนะรับจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	200,000	- โอนลด งปม. 188,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	12,000	-	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	30,000	16,477	สำเร็จ	3,523	ก.ย.68	สำนักปลัด
6	ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบรบทพทวนและ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	20,000	-	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอค์คิภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	20,000	19,810	สำเร็จ	190	สค.68	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ(จิตอาสาฯ)โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	100,000	- โอนลด งปม. 40,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	60,000	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
9	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรमानฉันทน์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร/ การจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน/การปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินของ อบต.

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท	9,000	9,000	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
2	ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก	15,000	15,000	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน เปิด จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 5,700 บาท คุณลักษณะพอสังเขป -มีมือจับชนิดปิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น -คุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	17,100	17,100	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
4	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	5,700	5,700	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด

5	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	3,800	3,800	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
6	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ผู้บริหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ผู้บริหาร	14,900	14,900	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
7	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	11,200	11,200	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
8	ค่าจัดซื้อโพลีเทียม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพลีเทียม	5,000	4,900	สำเร็จ	1,000	กค.68	สำนักปลัด
9	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 32,200 บาท	81,800	81,800	สำเร็จ	-	กค.68	สำนักปลัด
10	ค่าจัดซื้อกล่อง โทรทัศน์ วงจรปิดพร้อม ติดตั้ง ชนิดเครือข่าย มุมมองคงที่	ค่าจัดซื้อกล่อง โทรทัศน์ วงจรปิดพร้อม ติดตั้ง ชนิดเครือข่าย มุมมองคงที่	44,000	44,000	สำเร็จ	-	สค.68	สำนักปลัด
11	ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,500	4,500	สำเร็จ	-	สค.68	สำนักปลัด
12	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	10,000	4,850	สำเร็จ	5,150	สค.68	สำนักปลัด
13	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 30 ตัว	90,000	80,700	สำเร็จ	300	สค.68	สำนักปลัด
15	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	11,200	11,200	สำเร็จ	-	สค.68	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบ ประมาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
16	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 5,700 บาท คุณลักษณะพอสั่งเขป -มีมือจับชนิดบิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น -คุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	22,800	22,800	สำเร็จ	-	กค.68	กองคลัง
17	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	40,900	40,900	สำเร็จ	-	กค.68	กองคลัง
18	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	32,000	-	กองคลัง
19	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000	สำเร็จ	-	กค.68	กองคลัง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบ ประมาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินการ
20	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลโน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	45,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	45,000	-	กองช่าง
21	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -จัดซื้อชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์ DC 750W ปริมาณน้ำที่ได้โดยเฉลี่ย 14,500 ลิตร / ชั่วโมง ดูดลึก 45 เมตร -รถเข็นเคลื่อนย้ายชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์ 3 ล้อ พับเก็บแผงโซล่าเซลล์ได้ -ปั้มน้ำ DC 750 วัตต์ 110 โวลต์ ท่อน้ำออก 2 นิ้ว" ปริมาณน้ำที่ได้โดยเฉลี่ย 14,500 ลิตร / ชั่วโมง ดูดลึก 45 เมตร	57,000	57,000	สำเร็จ	-	สก.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	งบ ประมาณ คง เหลือ	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน การ
22	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ พร้อมเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่บ้าน บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ พร้อมเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด -ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6" 1 บ่อ -งานโครงสร้างยึดแผงโซล่าเซลล์ -ปั๊มซัมเมิส DC 1500 วัตต์ 110 โวลต์ ท่อน้ำออก 2 นิ้ว" ปริมาณน้ำที่ได้โดยเฉลี่ย 15,500 ลิตร / ชั่วโมง ดูดลึก 65 เมตร -แผงโซล่าเซลล์ โมโน Half cell 400 w 6 แผง -สายไฟต่อ -ปั๊ม VCT 3*2.5 ยาว 50 เมตร 1 ม้วน -สายต่อแผงโซล่าเซลล์ 5 เมตร พร้อมเข้าหัว Mc4 2 เส้น -ตู้เหล็กควบคุมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ เบอร์#3 1 ใบ -สายดอฟวาย สลิงสำหรับผูกปั๊มน้ำ ยาว 50 เมตร -สายกราวด์ 6sqm. 3 เมตร 1 เส้น -แท่งกราวด์ 1 เมตร 1 เส้น	95,000	94,500	สำเร็จ	500	สค.68	กองช่าง
23	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ่อมยาม (กุ๊ซีพ) อบต.หัวเรือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ่อมยาม (กุ๊ซีพ) อบต.หัวเรือ	50,000	-	ไม่ ดำเนินการ	50,000	-	กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณเบิกจ่ายสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเบิกจ่ายสำเร็จ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไรต์ ทาง ทางเท้า ร่องระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์	43	32.78	41	36.28	9,540,500	53.68	8,842,550	52.95	
แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า พลังงานทดแทน ประปา พลังงาน แสงอาทิตย์	8	6.55	8	7.85	666,000	3.80	641,033.35	3.84	
รวม	51	39.33	49	44.12	10,060,500	57.48	9,483,583.35	56.79	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่เบิกจ่ายสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเบิกจ่ายสำเร็จทั้งหมด	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกระดับ	2	1.63	2	1.96	50,000	0.28	49,995	0.30	
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	11	9.01	11	10.79	650,000	3.71	537,856	3.22	
แนวทางที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน	2	1.63	1	0.98	70,000	0.40	4,168	0.03	
แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน และสตรี	5	4.09	2	1.96	340,000	1.94	318,184	1.91	
แนวทางที่ 5 การพัฒนาต้นแบบและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์	5	3.27	3	1.96	120,000	0.68	74,210	0.45	
รวม	25	19.63	19	17.65	1,230,000	7.01	984,413	5.90	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่เบิกจ่ายสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ ผู้คนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้กับประชาชนทุกวัย	5	4.09	5	4.91	4,540,957	14.45	4,418,143	26.46	
แนวทางที่ 3 ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	5.73	5	3.93	605,000	3.48	476,850	2.71	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ	2	1.63	2	1.96	180,000	1.02	179,960	1.08	
รวม	14	11.47	12	10.79	5,300,957	18.95	5,074,953		

ยุทธศาสตร์ที่	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่เบิกจ่ายสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	4.09	3	2.95	0.74	100,000	0.74	51,300	0.31	
รวม	4	4.09	3	2.95	0.74	130,000		51,300	0.31	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร										
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม	2	1.63	2	1.96	2.45	430,000	2.45	34,412	0.21	
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณะ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5	3.27	2	0.98	2.85	500,000	2.85	24,365	0.15	
แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร	9	7.37	6	5.98	8.05	1,410,000	8.05	673,932	4.04	
แนวทางที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร/การจัดทำคู่มือฯ สำนักงาน/การปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินของ อบต.	23	13.11	20	15.69	2.45	429,100	2.45	451,100	2.70	
รวม	39	25.38	30	24.51	15.80	2,769,100		1,183,809	7.09	
รวมทั้งสิ้น	133		113			19,490,557		16,701,758.35		

ภาคผนวก

ประมวลภาพกิจกรรม

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน




โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.ด้านสาธารณสุข



โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล



โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

3.ด้านสวัสดิการสังคม



โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีในชุมชน



โครงการฝึกอบรมนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน



โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

3.ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ



โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวเรือเกมส์)



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



4.ด้าน
ส่งเสริมการเกษตร



โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาเรือกำจัดวัชพืช

5.ด้าน
การบริหารองค์กรและ
การบริการประชาชน



โครงการจัดเวทีประชาคม



โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ



โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและ
แก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ



โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

(ลงชื่อ)

(นายรสสี พิจุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	ปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของท้องถิ่น
2	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
4	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
5	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการเช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
6	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้